

APÊNDICE-A
CRONOGRAMA

DATA	ATRIBUIÇÃO	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
16/03/2020	Criação do Comitê de Monitoramento e Prevenção ao Coronavírus	Direção	OK
17/03/2020	Suspensão das Atividades Acadêmicas Presenciais	-	OK
18/03/2020	Reunião para definição das diretrizes de criação e execução do PLES	Equipe	OK
18/03/2020	Levantamento dos Recursos Tecnológicos necessários à execução do PLES	TI	OK
18/03/2020	Liberação para a criação e execução do PLES junto aos órgãos superiores da Faculdade	Direção	OK
18/03/2020	Informações e comunicações preliminares e estudo da estrutura de mídia para a implementação do PLES	Direção Coordenações Comunicação	OK
18/03/2020	Disponibilização do Plano de Atividades Preliminares para os Professores e orientações acerca da 1ª Fase de Execução do PLES	Direção Coordenações	OK
18/03/2020 a 20/03/2020	Estudo de viabilidade legal, pedagógica, didática e estrutural do programa	Direção	OK
19/03/2020	Reuniões de treinamentos, capacitação e levantamento de estrutura para implementação do PLES	Equipe	OK
19/03/2020 a 25/03/2020	Implantação do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA e criação das Salas de Aula Virtuais	TI	Em Andamento
20/03/2020 (...)	Início da Capacitação dos Professores para o PLES por meio de Orientações, Cursos, Tutoriais, etc.	Direção Formadores	Em Andamento
21/03/2020	Aprovação do PLES e liberação do portal para a Comunidade Acadêmica	Direção Comunicação	OK
22/03/2020	PRAZO FINAL para os Professores enviarem o Plano de Atividades da 1ª Fase do PLES às suas respectivas Coordenações	Professores	
23/03/2020	Prazo para as Coordenações encaminharem o Plano de Atividades da 1ª Fase do PLES aos alunos	Coordenações	
23/03/2020 a 03/04/2020	Execução da 1ª Fase do PLES (Encerramento da 1ª Etapa)	Equipe	
06/04/2020 (...)	Execução da 2ª Fase do PLES (2ª Etapa de Avaliação)	Equipe	